

## **Заключение**

### **Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ставропольского края по результатам рассмотрения проекта корректировки инвестиционной программы на 2020 – 2024 гг. АО «Оборонэнерго» филиала «Северо – Кавказский» в границах Ставропольского края**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» проект изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2020-2024 годы филиала «Северо- Кавказский» АО «Оборонэнерго» ( далее Филиал), в границах Ставропольского края, утвержденную приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 02 июля 2020 г. № 163-о/д «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы, в порядке раскрытия информации размещен на соответствующих сайтах, в том числе и на официальном сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края в сети «Интернет» с учетом проекта вносимых изменений.

В рамках реализации Постановления № 977 в 1 квартале 2023 года подготовлена корректировка ранее утвержденной инвестиционной программы Филиала на 2020-2024 гг. в границах Ставропольского края.

В инвестиционной программе на 2023 год скорректированы мероприятия по:

- Выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-16 инв. № 864004811.

Утвержденный план: 0,727 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 1,914 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Корректировка сметных расчетов по факту актуализации дефектного акта и пересмотра сметных расчетов в текущих индексах перевода в текущие цены.

- Выполнению проектно-изыскательных работ по реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-16 инв. №864004811.

Утвержденный план: 0,945 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 0,389 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Корректировка сметных расчетов по факту актуализации дефектного акта и пересмотра сметных расчетов в текущих индексах перевода в текущие цены. Кроме того из сметных расчетов были исключены затраты на прохождение государственной экспертизы, проектной документации (по факту пересчета сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-

16 и определения сметной стоимости ниже 10 млн. руб.) и скорректирован тендерный коэффициент.

- Выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-152 г. Ставрополь вг 139, инв. №86400429

Утвержденный план: 0,945 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 0,314 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Корректировка сметных расчетов по факту актуализации дефектного акта и пересмотра сметных расчетов в текущих индексах перевода в текущие цены. Кроме того из сметных расчетов были исключены затраты на прохождение государственной экспертизы проектной документации (по факту пересчета сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-16 и определения сметной стоимости ниже 10 млн. руб.) и скорректирован тендерный коэффициент.

В инвестиционной программе на 2024 год скорректированы мероприятия по:

- Выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-16 инв. № 864004811.

Утвержденный план: 2,300 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 2,199 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Корректировка сметных расчетов по факту актуализации дефектного акта и пересмотра сметных расчетов в текущих индексах перевода в текущие цены.

- Выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-152 г. Ставрополь вг 139, инв. № 86400429.

Утвержденный план: 0,820 млн. рублей с НДС.

Корректировка плана 0,346 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Корректировка сметных расчетов по факту актуализации дефектного акта и пересмотра сметных расчетов в текущих индексах перевода в текущие цены.

- Выполнению проектно-изыскательных работ проводимых в рамках реконструкции объекта КРУН с масляным выключателем, инв. № 864061417, Ставропольский край, полигон, в/ч 05251.

Утвержденный план: 0,056 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 0,000 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Исключение в период реализации ИП 2020-2024 с целью реализации более приоритетных проектов.

- Выполнению проектно-изыскательных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ, от оп. 1 Ф-252-КТП 523 г. Ставрополь, вг 137, инв. № 864026764.

Утвержденный план: 0,290 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 0,000 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Исключение в период реализации ИП 2020-2024 с целью реализации более приоритетных проектов.

- Поставке Вольтамперфазометр (4 шт.)

Утвержденный план: 0,639 млн.рублей с НДС.

Корректировка плана 0,000 млн. рублей с НДС.

Обоснование: Исключение в период реализации ИП 2020-2024 с целью реализации более приоритетных проектов

Проект инвестиционной программы выполнен с учетом:

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период;
- перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию;
- мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы;
- планируемых источников финансирования инвестиционной программы.

По результатам реализации откорректированной инвестиционной программы на 2020-2024 годы будет обеспечено достижение следующих основных целей:

1. Надежное электроснабжение потребителей Ставропольского края в зоне ответственности филиала.
2. Выполнение требований законодательства по энергоснабжению и энергоэффективности.

Финансирование инвестиционной программы филиала планируется за счет средств, получаемых от оказания услуг по передаче электрической энергии: амортизационные отчисления.

Мероприятия включенные в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» не содержит инвестиционных проектов, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Все изменения мероприятий, предусмотренные в разделах программы на 2023-2024 годы обоснованы, целенаправленны, соответствуют требованиям сегодняшнего дня с учетом выполнения программы 2022 года и имеющихся возможностей финансирования в рамках тарифного регулирования.

Выполнение инвестиционной программы позволит повысить эффективность работы основных средств, уменьшить потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям предприятия, улучшить учет и увеличить надежность электроснабжения потребителей Ставропольского края. В ходе публичного обсуждения замечаний и предложений по инвестиционной программе в МСП не поступило.

Межотраслевой Совет потребителей рекомендует утвердить проект корректировки инвестиционной программы филиала «Северо –Кавказский» АО «Оборонэнерго» в границах Ставропольского края на 2023 -2024 годы в рамках тарифного регулирования.

Председатель  
Межотраслевого совета потребителей



В.П.Травов